แบบ ผด. 02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค การผังเมืองและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๗ (พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Call) บริเวณจุดเสี่ยงของหมู่บ้านฯลฯ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ - ๗	อบต.บางเลน	←											→

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ จากนานางสุกศรี บุญราศรี-บ้านนายอาวุธ บูชา	ก่อสร้างถนน คสล.จากนา นางสุกศรี บุญราศรี - บ้านนายอาวุธ บูชา ผิวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ ๑ จากนานางสุกศรี บุญราศรี-บ้านนายอาวุธ บูชา	อบต.บางเลน				←	—	→						
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านทองประดิษฐ์	ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม.	๕๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านทองประดิษฐ์	อบต.บางเลน				←	—	→						

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง	๕๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๗จากไร่ผักนายสำเริง-ฟาร์มบุญชู					←	—	—	→					
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๔จากถนน ๓๔๒๒-กลางหมู่บ้าน	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากถนน ๓๔๒๒ - กลางหมู่บ้าน ผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตร.ม.	๑๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔จากถนน ๓๔๒๒-กลางหมู่บ้าน	อบต.บางเลน				←	—	—	→					

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๗จากไร่ผักนายสำเริง-ฟาร์มบุญชู	ไร่ผักนายสำเริง-ฟาร์มบุญชู(ร.๖กขวา สองพี่น้อง) ผิวกว้าง๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๕ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗จากไร่ผักนายสำเริง-ฟาร์มบุญชู	อบต.บางเลน				←	—	—	→					

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ม.๓ จากถนน ๓๔๒๒ ถึงบริเวณบ้านนางสละ ผิวเผือก กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม.	๑๔๔,๐๐๐	หมู่ที่๓						←	—	→					

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่๖ จากถนน ๓๔๒๒-ถนนคสล.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ม.๖ จากถนน ๓๔๒๒ ถึง ถนน คสล. ผิวกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๖๓๐ ตร.ม.	๑๖๐,๐๐๐	หมู่ที่๖ จากถนน ๓๔๒๒-ถนนคสล.					←		→					
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในตำบลบางเลนบางเลน หมู่ที่๑-๗	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในตำบลบางเลนบางเลน หมู่ที่๑-๗	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่๑-๗	อบต.บางเลน				←		→					

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาสาอเนกประสงค์ ม.๑	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.๑ กั้นห้อง ทำห้องเก็บของ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ศาสาอเนกประสงค์ ม.๑	อบต.บางเลน				↔	↔	↔	↔					
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหาร	สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐,๐๐๐	สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.บางเลน				↔	↔	↔	↔					

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบ้านนายช้อง-บ้านนายประไพร บูชา ม.๑	(จากบ้านนายช้อง ถึงบ้ายนายประไพร บูชา) ปริมาณงาน ๑.งานลงหินคลุก ผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร , ผิวกว้าว ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ๒. งานยกระดับถนนดิน ผิวกว้าง ๔.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร	๒๔๘,๐๐๐	บ้านนายช้อง-บ้านนายประไพร บูชา ม.๑	อบต.บางเลน				←	—	—	→					

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒	โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบ้านนายประหยัด-อ่างเก็บน้ำ ม.๑	ยกระดับถนนดิน ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยจากบ้านนายประหยัด-อ่างเก็บน้ำ ปริมาณงาน ๑.ลงหินคลุก ผิวกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๒ ตร.ม. ๒. ยกระดับถนนดิน ผิวกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๑ เมตร	๔๓๕,๐๐๐						←	—	—	→					

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการยกระดับลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๗ จากถนน ๓๔๒๒ ถึงโรงเผาขยะ	ปริมาณงาน ๑.งานถมดิน ผิวกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. ๒.ลงลงหินคลุก ผิวกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐						←	—	—	→					

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๔	โครงการรื้อถนนลาดยางเดิม พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ม.๓	รื้อถนนลาดยาง พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน ผิวกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตร.ม. บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อมะลิวัณ	๔๒๒,๐๐๐	บ้านนายช้อง-บ้านนายประไพร บูชา ม.๑	อบต.บางเลน				←	—	—	→					

๑.๓ แผนงานการเกษตร

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลบางเลน	ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ม.๑-๗	๑๐๐,๐๐๐	ม.๑-๗ ต.บางเลน	อบต.บางเลน					←	—	—	—	—	—	—	→
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกระเบื้อง	ดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกระเบื้อง	๑๐,๐๐๐	ม.๑	อบต.บางเลน												

๑.๓ แผนงานการเกษตร

แบบ ผด. 02

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	ม.๑-๗ ต.บางเลน	อบต.บางเลน								←	—	—	—	→